



## COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

[protocolloalia@pec.it](mailto:protocolloalia@pec.it)

### ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 109 del 14-07-2023

**OGGETTO:** Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita in piazza Santa Rosalia, nel comune di Alia" (CUP: F97H21005060001) CIG: 887435663d – R.D.O. n. 2854199) - Approvazione certificato di ultimazione lavori, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 14, del mese di Luglio, alle ore 13:50, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
SIRAGUSA GAETANO	VICE SINDACO	X	
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n. 5

Assenti nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

\*\*\*\*\*

Su proposta del Responsabile unico del procedimento, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**PREMESSO:**

-che con decreto del 14 gennaio 2020 e successivo del 30 gennaio 2020, il Ministro dell'Interno, ha assegnato ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

-che con successivo decreto del 11 novembre 2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021, sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate

-che questo Ente – avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti – indicato al n. 5111 (Allegato A) del Decreto 30 gennaio 2020, è risultato beneficiario del contributo principale pari ad euro 50.000,00, che, per effetto del successivo decreto 11 novembre 2020, è stato elevato ad euro 100.000,00;

- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 329 del 4 agosto 2021, il Responsabile del settore 3 ha nominato RUP dell'intervento il geom. Calogero Fatta, assegnando allo stesso le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e, di quanto previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- che con la predetta determinazione è stato formalizzato l'incarico di progettista e direttore dei lavori all'ing. Angelo Castiglione dipendente dell'UTC;

- che con deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 9 agosto 2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto dall'ing. Angelo Castiglione, che ha un costo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 76.775,87 per lavori a base d'asta, euro 2.040,10 per oneri afferenti la sicurezza ed euro 21.184,03 per somme a disposizione dell'amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

	IMPORTO soggetto a ribasso	€ 76.775,87
	ONERI DI SICUREZZA	€ 2.040,10
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 78.815,97
	Costo incidenza mano d'opera € 22.013,35 Art.23 comma 16, penultimo periodo, d.lgs n.50/2016 e s.m.i.	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.184,03

- che con determinazione dirigenziale a contrarre del settore 3 registro generale. n. 359 del 20 agosto 2019 è stata indetta procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni previa valutazione di preventivi-offerte tramite procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) aperta attraverso il (MePA);

- che a conclusione della procedura, con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 384 del 8 settembre 2022, i lavori di "Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della Villa comunale", sono stati aggiudicati in via definitiva all' Impresa SaulloO s.r.l. di Alcamo (TP), per l'importo complessivo di euro 56.310,58, al netto del ribasso d'asta del 29,3131% e comprensivo di euro 2.040,10, per oneri e costi non soggetti a ribasso, come di seguito determinato:

importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 76.775,87
a detrarre ribasso d'asta del 29,3131%	€ 22.505,39
totale	€ 54.270,48
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.040,10
importo dei lavori aggiudicato	€ 56.310,58

- che il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione è stato il seguente:

a) Importo dei lavori aggiudicati	€	56.310,58
<b>b) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte [56.310,58 * 0,22]	€	12.388,33
Per imprevisti	€	243,23
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 comma 3 Decreto legislativo 50/2016)	€	1.576,32
Oneri di conferimento a discarica	€	1.994,97
Versamento ANAC	€	30,00
Totale somme a disposizione amministrazione	€	16.232,85
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	€	<b>72.543,43</b>
c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)	€	27.456,57
<b>TOTALE (a+b+c)</b>	€	<b>100.000,00</b>

- che in data 1 settembre 2021 (prot. Ente n. 16665/21) è stata accettata e trasmessa al sistema l'offerta n. 7311200 dell'1 settembre 2021 (RDO 2854199 presentata dalla ditta "Saullo s.r.l. di Alcamo (TP), contratto stipulato è stato registrato al n. 19 del 30 novembre 2021 del repertorio delle scritture private;

- che i lavori sono stati consegnati in data 13 settembre 2021, iniziati in data 15 settembre 2021 e ultimati in data 27 dicembre 2021;

- che in data 24 gennaio 2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di euro 67.997,09 (imponibile euro 55.735,32 - euro 12.261,09 per IVA 22 per cento), primo SAL;

- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 271 del 22 aprile 2022 veniva liquidata la fattura n. 1 del 27 gennaio 2022, emessa dalla ditta, per l'importo complessivo di euro 50.000,00 (imponibile euro 40.983,61 - euro 9.016,39 per IVA 22 per cento), quale pagamento acconto relativo al primo SAL;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 102, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

**VISTO** il certificato di ultimazione lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 29 dicembre 2021, munito di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori in premessa sono stati ultimati in data 27 dicembre 2021;

**VISTO** il verbale di concordamento nuovi prezzi del 11 ottobre 2022, con il quale è stato istituito un nuovo prezzo, sul quale è stato applicato il medesimo ribasso d'asta del contratto d'appalto;

**VISTO** lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 16 marzo 2022, munito di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che l'Impresa Saullo s.r.l. di Alcamo (TP) ha eseguito lavori al netto per complessive euro 56.298,30, e che, pertanto, risulta un credito dell'impresa di euro 563,08, secondo il quadro economico che segue:

Importo Stato Finale	€	56.298,30
A detrarre certificati emessi	€	55.735,22
Credito netto dell'impresa	€	563,08

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei lavori dall'ing. Angelo Castiglione in data 16 gennaio 2023, munito di visto, accettazione e confermato da parte del RUP, dal quale risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito lavori per complessive euro 56.298,30, dal quale vanno detratti i certificati di acconto emessi per euro 55.735,30, e pertanto residua un credito finale da liquidare pari ad euro 563,08;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della Villa Comunale. (CUP F97H21005060001) – (CIG 887435663D) – (RdO n. 2854199);

**EVIDENZIATO** che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile di settore f.f., il Segretario e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

**ATTESO:**

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo sono stati affidati al Segretario: "Servizio Polizia municipale e protezione civile", "Ufficio trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi", "Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete", "Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie" e "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, sono stati assunti provvedimenti circa la sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

**DATO ATTO** che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 4 maggio 2023;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

#### SI PROPONE

**1-di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2-di approvare**, il certificato di ultimazione lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 29 dicembre 2021, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori medesimi sono stati ultimati in data 27 dicembre 2021;

**3-di approvare**, di conseguenza, il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 16 gennaio 2023, dove si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e che il credito dell'impresa ammonta ad euro 563,08, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e così come nel quadro economico di seguito riportato:

Importo Stato Finale	€	56.298,30
A detrarre certificati emessi	€	55.735,22
Credito netto dell'impresa	€	563,08

**4-di approvare** lo stato finale dei lavori redatto il 16 marzo 2022 ed il Certificato di ultimazione redatti dalla Direzione dei lavori dove si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 27 dicembre 2022, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**5-di dare atto** che somma di euro 563,08, oltre IVA, come la spesa per la realizzazione del progetto, trova copertura finanziaria a valere nella somma impegnata con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 359 del 20 agosto 2021, (impegno n. 421.1 del bilancio 2023/2025 cap. 4004.0 "interventi di investimento destinati ad opere pubbl. in materia di eff. energ. e sviluppo sost. -decreto capo dip. min. 30.01.2020 -l.160/19" ex impegnoFPV 661/221 e 209/2022;

**6-di dare mandato**, al RUP di provvedere con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo di euro 563,08 oltre I.V.A., dopo l'acquisizione del DURC, della polizza come prescritto dall'art. 103, c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta "Saullo s.r.l. di Alcamo (TP)";

**7-di dare atto**, che:

a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

b) decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

c) nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

d) il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

-che in applicazione della Sezione - PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di settore f.f., il Segretario e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

**8-di dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 6 luglio 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO  
Geom. Calogero FATTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F.  
(Det. Sindacale n.332/2022)  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 14-07-2023

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì 14-07-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Intervento di messa in sicurezza pavimentazione della villa comunale, sita in piazza Santa Rosalia, nel comune di Alia" (CUP: F97H21005060001) CIG: 887435663d – R.D.O. n. 2854199) - Approvazione certificato di ultimazione lavori, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile F.F. dell'area tecnica, il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### DELIBERA

**-di approvare** e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

### SUCCESSIVAMENTE

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

### DELIBERA

**-di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 07 pagine e n. 03 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rag. Salvatrice VICARI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il \_\_\_\_\_ aln. \_\_\_\_\_ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione  
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il \_\_\_\_\_, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione  
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott.Salv. GAETANI LISEO

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott.Salv. GAETANI LISEO